

		SEGUIMIENTO Y CONTROL										PAGINA DE: 4									
R - SC - 05		MATRIZ DE RESULTADOS DEL APLICATIVO - GESTION -										VERSION: 03									
POLITICA INSTITUCIONAL	% AVANCE ANUAL PLAN DESARROLLO	EJE ESTRATEGICO	% PROGRAMA PLAN ACCION	% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL PERIODO	AVANCE % DEL PROYECTO EN EL PERIODO	GESTION POR PROCESOS	PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	PROYECTO	NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL PROYECTO EN EL PLAN DE ACCION	Pond % DEL PROYECTO	INDICADOR	METAS 2013		PRESUPUESTO COMPROMETIDO A 30/09/2013							
												META CUMPLIDA	I	PRESUPUESTO GENERAL	RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS						
																2013/12/31					
1. Institucionalización de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación como componentes esenciales de la cultura organizacional y la prospectiva.	95%	Desarrollo y Transferencia Tecnológica	95%	48%	10.0	INVESTIGACION	Asimilación y desarrollo de tecnología	Desarrollo software de propósito específico	20	10.00	Número de aplicaciones desarrolladas	1	100%	\$ 3,720,893,118	\$ 174,553,567						
					10.0			Adaptación de tecnología		10.00	Número de aplicaciones desarrolladas	1	100%								
					20.0		Transferencia tecnológica	Ejercicio de transferencia tecnológica	20	20.00	Número de procesos de transferencia tecnológica realizados	1	100%								
					7.5		Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva	Puesta en marcha del observatorio de prospectiva tecnológica	10	10.00	Número de estudios realizados.	0	75%								
2. Gestión del conocimiento para la construcción de comunidad académica y científica		95%		Gestión del Conocimiento	95%		42.5%	10.0	INVESTIGACION	Movilidad de actores		50	10.00			Número de intercambios.	1	100%	\$ 3,720,893,118	\$ 174,553,567	
								7.5			Divulgación del conocimiento					10.00	Número de artículos de investigación publicados en revistas indexadas.	2			75%
								10.0								10.00	Número de ponencias realizadas.	7			100%
								5.0		Cultura investigativa	Jóvenes investigadores.		5.00			Número de jóvenes investigadores.	2	100%			
	5.0		Estimular y fortalecer los semilleros de investigación.			5.00		Número de semilleros de investigación de profesores y estudiantes.			23		100%								
	5.0		Estrategias para el fomento de la investigación dentro del aula por programa.			5.00		Número de nuevas estrategias implementadas			6		100%								
5.0%	5.0	Gestión de la actividad investigativa institucional	Conformación de nuevos grupos de investigación.	5.00	Número de nuevos grupos de investigación.	1	100%														

		SEGUIMIENTO Y CONTROL										PAGINA DE: 4								
R - SC - 05		MATRIZ DE RESULTADOS DEL APLICATIVO - GESTION -										VERSION: 03								
POLITICA INSTITUCIONAL	% AVANCE ANUAL PLAN DESARROLLO	EJE ESTRATEGICO	% PROGRAMA PLAN ACCION	% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL PERIODO	AVANCE % DEL PROYECTO EN EL PERIODO	GESTION POR PROCESOS	PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	PROYECTO	NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL PROYECTO EN EL PLAN DE ACCION	Pond % DEL PROYECTO	INDICADOR	METAS 2013		PRESUPUESTO COMPROMETIDO A 30/09/2013						
												META CUMPLIDA	I	PRESUPUESTO GENERAL	RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS					
												2013/12/31	75% - 100% 50% - 74% 1 AL 49%							
3. Evaluación, autoevaluación y autorregulación de los programas académicos de la Institución, orientados a la actualización y revisión permanente del Proyecto Educativo Institucional	96%	Gestión académica	96%		10.0	DOCENCIA	Formación centrada en el desarrollo del ser humano	Fortalecimiento e Innovación Curricular	30	10.00	Informes de evaluación curricular con ajustes.	2	100%	\$ 3,720,893,118	\$ 0					
					7.5					10.00	Número de programas que aplicaron la guía de evaluación curricular.	3	75%							
					5.0					5.00	Porcentaje de docentes nuevos apropiados del PEI	100%	100%							
					5.0					5.00	Porcentaje de docentes antiguos apropiados del PEI	20%	100%							
					10.0%		10.0		Actualización y fortalecimiento de las capacidades y el perfil académico y tecnológico de los profesores	Proyecto institucional de capacitación y formación docente	10	10.00	Porcentaje de docentes capacitados del total de docentes vinculados			40%	100%	\$ 106,750,500		
					3.0%		3.0		Acciones académicas para mejorar el rendimiento académico y asegurar la permanencia de los estudiantes	Acompañamiento académico a los estudiantes.	10	3.00	Número de estudiantes apoyados con los cursos de nivelación y Proyecto PILE			945	100%	\$ 0		
					3.0%		3.0	Acompañamiento académico a los docentes		3.00		Número de docentes acompañados en el aula	236			100%	\$ 0			
					3.6%		3.6	Caracterización de la deserción a nivel institucional.		4.00		Propuesta de estrategias que apoyen la permanencia y graduación de los estudiantes.	0			90%	\$ 0			
					10.0%		10.0		Metodologías de enseñanza basadas en tecnologías de información y comunicación - TIC	Acompañamiento y seguimiento al trabajo independiente de los estudiantes mediante el uso de TIC	20	10.00	Número de asignaturas que utilizan blogs para acompañar el trabajo independiente de los estudiantes.			22	100%	\$ 0		
					10.0%		10.0	10.00				Número de asignaturas que utilizan cursos virtuales para acompañar el trabajo independiente de los estudiantes.	8			100%	\$ 0			
					9.9%		9.9		Acreditación de alta calidad	Acreditación de los Programas Académicos	10	10.00	Número de programas académicos con informe de condiciones iniciales para acreditación en alta calidad			3	99%	\$ 0		
					18.7%		9.9			3.8		20	Oferta académica para el Área metropolitana de Bucaramanga y municipios de Santander.			10.00	Número de documentos radicados ante CONACES para solicitar el registro calificado de nuevos programas académicos	15	99%	\$ 0
													Apertura de programas académicos en otras ciudades.			5.00	Número de convenios celebrados para la apertura de programas académicos de las UTS en otras ciudades.	0	75%	\$ 0
Nueva oferta académica en modalidad virtual	5.00	Número de cursos ofrecidos en modalidad virtual a la comunidad en general.	14	100%		\$ 0														

		SEGUIMIENTO Y CONTROL										PAGINA DE: 4			
R - SC - 05		MATRIZ DE RESULTADOS DEL APLICATIVO - GESTION -										VERSION: 03			
POLITICA INSTITUCIONAL	% AVANCE ANUAL PLAN DESARROLLO	EJE ESTRATEGICO	% PROGRAMA PLAN ACCION	% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL PERIODO	AVANCE % DEL PROYECTO EN EL PERIODO	GESTION POR PROCESOS	PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	PROYECTO	NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL PROYECTO EN EL PLAN DE ACCION	Pond % DEL PROYECTO	INDICADOR	METAS 2013		PRESUPUESTO COMPROMETIDO A 30/09/2013	
												META CUMPLIDA	I	PRESUPUESTO GENERAL	RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS
												2013/12/31	75% - 100% 50% - 74% 1 AL 49%		
6. Sostenibilidad financiera institucional fundamentada en la gestión eficiente y oportuna de los recursos y la generación de ingresos propios	83%	Gestión de recursos financieros	83%	30.0%	30.0	GESTION FINANCIERA	Gestión de recursos de transferencias y aportes del Estado	Recursos de transferencias departamentales en SMLLV.	70	40.00	Recursos de transferencias departamentales en SMLLV.	3500 SMLV	75%	\$ 3,720,893,118	\$ 0
				30.0%	30.0		Número de proyectos ejecutados con recursos provenientes de fuentes del Estado para inversión.	2		100%	\$ 0				
				22.5%	22.5		Generación Interna de Recursos	Porcentaje de aumento de los recursos propios por nuevas fuentes de ingresos.		30	30.00	Porcentaje de aumento de los recursos propios por nuevas fuentes de ingresos.	0		75%
7. Incorporación y apropiación de las Tecnología de Información y Comunicación TIC, como soporte de la plataforma tecnológica, educativa e investigativa.	74%	Infraestructura basada en perspectiva tecnológica	74%	10.0%	10.0	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Inversión tecnológica en canales de comunicación internos y externos	30	10.00	Nuevos canales de comunicación interna y externa	2	100%	\$ 3,720,893,118	\$ 199,896,200	
				7.5%	7.5	Infraestructura tecnológica	Inversión tecnológica para implementar y/o modernizar los sistemas de información.		10.00	Sistemas de información implementados y/o modernizados.	0	75%		\$ 0	
				7.5%	7.5	Inversión tecnológica para implementar y/o modernizar los sistemas de conectividad voz, datos y video.	10.00		Sistemas de conectividad implementados y/o modernizados.	0	75%	\$ 0			
				15.0%	15.0	INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA	Ampliación y adecuación de la infraestructura física de la sede Bucaramanga	70	20.00	Número de etapas del proyecto en ejecución.	1	75%		0	
				5.0%	5.0		Ampliación de la Infraestructura Física		Ampliación y adecuación de la infraestructura física para las regionales	10.00	Número de proyectos de infraestructura física en ejecución para las regionales	0		50%	0
				19.0%	19.0		Inversión para el desarrollo prospectivo de la infraestructura tecnológica		20.00	Porcentaje de ejecución de los proyectos de inversión	95	95%		\$ 1,692,001,629	
				10.0%	10.0		Dotación de la infraestructura física institucional		20.00	Número de áreas dotadas	0	50%		\$ -	
8. Desarrollo humano del personal al servicio de la Institución.	100%	Gestión del Talento Humano	100%	40.0%	40.0	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Capacitación administrativa	Actualización del Personal Administrativo	40	40.00	Número de beneficiarios de las capacitaciones / Total de empleados no docentes	100%	100%	\$ 3,720,893,118	\$ 35,641,700
				40.0%	40.0		Bienestar Social	Bienestar Social de la Comunidad Institucional	40	40.00	Población beneficiada / Población total	100%	100%		\$ 60,000,000
				20.0%	20.0		Incentivos y estímulos	Sistema de estímulos al desempeño del personal administrativo	20	20.00	Número de empleados distinguidos y premiados / Total de empleados	56%	100%		\$ 0

		SEGUIMIENTO Y CONTROL											PAGINA DE: 4		
R - SC - 05		MATRIZ DE RESULTADOS DEL APLICATIVO - GESTION -											VERSION: 03		
POLITICA INSTITUCIONAL	% AVANCE ANUAL PLAN DESARROLLO	EJE ESTRATEGICO	% PROGRAMA PLAN ACCION	% AVANCE DEL PROGRAMA EN EL PERIODO	AVANCE % DEL PROYECTO EN EL PERIODO	GESTION POR PROCESOS	PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO	PROYECTO	NIVEL DE SIGNIFICANCIA DEL PROYECTO EN EL PLAN DE ACCION	Pond % DEL PROYECTO	INDICADOR	METAS 2013		PRESUPUESTO COMPROMETIDO A 30/09/2013	
												META CUMPLIDA	I	PRESUPUESTO GENERAL	RECURSOS ASIGNADOS A LOS PROYECTOS
9. Bienestar Institucional en procura del mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes, docentes y administrativos de la institución.	94%	Bienestar Institucional	94%	20.0%	20.0	BIENESTAR INSTITUCIONAL	Bienestar y calidad de vida para la comunidad Institucional	Hábitos y estilos de vida saludables	40	20.00	Población beneficiada / Población total	5.22%	100%	\$ 3,720,893,119	\$ 421,066,008
				20.0%	20.0		Desarrollo humano y formación en principios	20.00		Población beneficiada / Población total	3.03%	100%			
				18.6%	18.6		Bienestar Estudiantil	Promoción de la salud y prevención de enfermedades	60	20.00	Población beneficiada / Población total	65%	93%		
				20.0%	20.0		Fomento del deporte, arte y cultura.	20.00		% de la población estudiantil vinculada al proyecto.	45%	100%			
				15.5%	15.5		Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas del estudiante	20.00		Porcentaje de la población beneficiada con el otorgamiento de becas, subsidio académico, auxilios y crédito educativo.	15.53%	78%			
10. Articulación institucional con el entorno local, regional, nacional e internacional	100%	Articulación con el entorno. Alianzas estratégicas con sectores académico y productivo e Internacionalización	100%	25.0%	25.0	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Vinculación y cooperación con el entorno académico, productivo y social	Alianzas estratégicas con el sector académico	50	25.00	Número de nuevos acuerdos o convenios de cooperación para el desarrollo de actividades académicas.	6	100%	\$ 3,720,893,119	\$ 54,706,932
				25.0%	25.0		Alianzas estratégicas con el sector productivo	25.00		Número de alianzas estratégicas para el desarrollo de actividades conjuntas.	12	100%			
				25.0%	25.0		Internacionalización	Cooperación Internacional	50	25.00	Número de convenios con el exterior en funcionamiento	3	100%		
				25.0%	25.0		Número de profesores y estudiantes participando en programas de intercambio con el exterior.	25.00		6	100%				
% AVAN. PLAN DESARROLLO EN EL PERIODO EVALUADO	93%	% AVAN PLAN DE ACCION	91%	93%	INDICADOR DE EFICACIA POR PROGRAMAS					% EJEC. METAS	INDICADOR DE EFICACIA POR PROYECTO	91%	\$ 33,488,038,065	2,872,054,685	
											% EJEC. PPTAL PARCIAL A SEPTIEMBRE DEL 2013	\$ 36,360,092,750			