

AÑO: 2020

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo % de Avance	Eficacia (Cumplimiento de objetivos y/o actividades)	Eficiencia (Presupuesto invertido)	Efectividad (Puesta en funcionamiento/Im pacto)	FECHA ULTIMA REVISIÓN	\$ EJECUTADO	ESTADO ACTUAL
01-2020	ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN FORMATIVA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSION EN SENTIDO ESTRICTO EN LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LAS UTS 2020	92%	100%	75%	100%	8/02/2021	\$ 390.674.295	TERMINADO
02-2020	02-2020 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CULTURA INVESTIGATIVA A TRAVÉS DEL APOYO A LOS SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN, EVENTO SEMILLA EXPO Y PRODUCCIÓN CIENTÍFICA (DIVULGACIÓN Y PROTECCIÓN DE INVENCIONES) - VIGENCIA 2020	57%	67%	38%	67%	14/10/2020	\$ 43.543.991	TERMINADO
03-2020	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DE LA SEDE PRINCIPAL Y REGIONALES, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y RENOVACIÓN BASE DATOS DIGITALES PARA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	100%	100%	100%	100%	14/10/2020	\$ 299.991.359	TERMINADO
04-2020	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS ARCHIVÍSTICAS ESTABLECIDOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN, PLAN DE PRESERVACIÓN DOCUMENTAL, PROGRAMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y FURAG	100%	100%	100%	100%	8/02/2021	\$ 380.000.000	TERMINADO
05-2020	ADECUACION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS EN LOS EDIFICIOS A Y B, SEDE PRINCIPAL UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER FASE 1	97%	90%	100%	100%	3/10/2023	\$2.671.417.305,03	TERMINADO
06-2020	ADQUISICION DEL SOFTWARE DE TRATAMIENTO DE IMÁGENES DEL BODYSCAN DEL LABORATORIO DE LA CELDA FLEXIBLE DE MANUFACTURA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	100%	100%	100%	100%	21/10/2020	\$ 12.690.538	TERMINADO
07-2020	FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE DISEÑO DE MODAS Y LABORATORIO TEXTIL TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE LA MODA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	0%	0%	0%	0%	27/10/2020	\$ 0	ANULADO

08-2020	LABORATORIO DE REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN DESARROLLO DE CONTENIDOS MULTIMEDIALES Y VIDEOJUEGOS CON NUEVAS TECNOLOGIAS	100%	100%	100%	100%	22/06/2022	\$ 644.369.126	TERMINADO
09-2020	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN DE INVENCIONES Y DE ORIGINALIDAD-VIGENCIA 2020	100%	100%	100%	100%	3/12/2020	\$ 0	TERMINADO
10-2020	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER – UTS- VIGENCIA 2020	100%	100%	100%	100%	17/02/2021	\$ 1.617.646.761	TERMINADO
11-2020	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE FORMACION PARA LA INVESTIGACION, POR MEDIO DEL APOYO A LA GENERACIÓN DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA – VIGENCIA 2020	100%	100%	100%	100%	10/02/2021	\$ 581.866.122	TERMINADO
12-2020	ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN AULA ESPECIALIZADA EN EL DESARROLLO Y USO DE HERRAMIENTAS TIC QUE APOYE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS DE LA INSTITUCIÓN.	100%	100%	100%	100%	17/05/2023	\$ 1.216.267.351	TERMINADO
13-2020	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS, MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LAS UTS.	100%	100%	100%	100%	17/05/2023	\$ 997.149.076	TERMINADO
14-2020	DOTACION DE MOBILIARIO PARA LA AMPLIACION DE LA PLANTA FISICA, ESPACIOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA SEDE PRINCIPAL UTS, BUCARAMANGA.	100%	100%	100%	100%	24/08/2022	\$ 1.527.992.760	TERMINADO