

AÑO: 2023

CONSECUTIVO	NOMBRE DEL PROYECTO	Desarrollo % de Avance	Eficacia (Cumplimiento de objetivos y/o actividades)	Eficiencia (Presupuesto invertido)	Efectividad (Puesta en funcionamiento/Im pacto)	FECHA ULTIMA REVISIÓN	\$ EJECUTADO	ESTADO ACTUAL
01-2024	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACION EN LA COMUNIDAD ACADEMICA UTS – 2024	60%	67%	43%	70%	2024-08-22	\$ 207,951,674	EN EJECUCION
02-2024	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER - VIGENCIA 2024	61%	70%	43%	70%	2024-08-22	\$ 95,748,705	EN EJECUCION
03-2024	INTERNACIONALIZACION DE LA INVESTIGACION - VIGENCIA 2024.	63%	50%	79%	60%	2024-08-22	\$ 176,722,063	EN EJECUCION
04-2024	DISEÑO INSTRUCCIONAL DE CURSOS Y MÓDULOS PARA SOLICITAR LA RENOVACIÓN DE PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA ARTICULADO POR CICLOS PROPEDEÚTICOS CON EL PROGRAMA TECNOLOGÍA EN GESTIÓN CONTABLE - MODALIDAD VIRTUAL.	69%	74%	63%	70%	2024-08-22	\$ 245,300,005	EN EJECUCION
05-2024	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS FÍSICOS, ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL CAMPUS PRINCIPAL-BUCARAMANGA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	0%	0%	0%	0%	2024-08-21	\$ 0	EN EJECUCION
06-2024	DISEÑO, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE LA OBRA ESCULTÓRICA Y ARTÍSTICA "TAEKONDISTA" VICTORIUS PARA EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.	35%	30%	45%	30%	2024-08-21	\$ 108,000,000	EN EJECUCION
07-2024	FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIECONOMICAS Y EMPRESARIALES DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	0%	0%	0%	0%	2024-08-13	\$ 0	EN EJECUCION
08-2024	ADQUISICION DE ELEMENTOS, MATERIALES, Y DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE BIOLOGIA, QUIMICA, QUIMICA AMBIENTAL Y RECURSOS DEL PROGRAMA DE INGENIERIA AMBIENTAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERIAS	100%	100%	100%	100%	2024-03-13	\$319,808,179.71	TERMINADO

09-2024	ESTRATEGIAS DE ABASTECIMIENTO EN LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES.	0%	0%	0%	0%	2024-08-27	\$ 0	EN EJECUCION
10-2024	RENDIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD: PROYECTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO PARA EL LABORATORIO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE – LACAD.	0%	0%	0%	0%	2024-08-05	\$ 0	EN EJECUCION
11-2024	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DE LOS DIFERENTES CAMPUS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	0%	0%	0%	0%	2024-07-03	\$ 0	EN CONTRATACIÓN
12-2024	ADQUISICIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN A LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA FINANCIERA Y DE ANÁLISIS DE NEGOCIOS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS PROGRAMAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIOECONÓMICAS Y EMPRESARIALES	100%	100%	100%	100%	2024-06-12	\$ 342,007,354	TERMINADO
13-2024	FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES E INGENIERÍAS.	0%	0%	0%	0%			ANULADO
14-2024	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y CULTURA INVESTIGATIVA A TRAVÉS DEL APOYO A LOS SEMILLEROS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN (DIVULGACIÓN Y PROTECCIÓN DE INVENCIONES) - VIGENCIA 2024.	0%	0%	0%	0%	2024-08-27	\$ 0	EN CONTRATACIÓN
15-2024	GESTION PARA LA MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADEMICOS DE LA INSTITUCIÓN - VIGENCIA 2024	92%	87%	100%	90%	2024-08-22	\$ 150,000,000	EN EJECUCION
16-2024	FORTALECIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS GERENCIALES MEDIANTE LA HERRAMIENTA DIGITAL PARA LOS ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	100%	100%	100%	100%	2024-08-21	\$ 163,545,600	TERMINADO
17-2024	SUSCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE DE IBM SPSS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS DEL PROGRAMA EN MERCADEO	73%	50%	100%	70%	2024-08-21	\$ 232,257,155	EN EJECUCION
18-2024	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SUSCRIPCIÓN A HERRAMIENTAS SOFTWARE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE CREATIVIDAD Y DISEÑO PUBLICITARIO DEL PROGRAMA DE MERCADEO DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	0%	0%	0%	0%	08/08/2024	\$ 0	EN CONTRATACIÓN
19-2024	ACTUALIZACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LOGRAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DOUGLAS ENGELBART DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIOECONOMICAS Y EMPRESARIALES	0%	0%	0%	0%	2024-08-12	\$ 0	EN CONTRATACIÓN
20-2024	RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LOGRAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DOUGLAS ENGELBART DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIOECONOMICAS Y EMPRESARIALES	0%	0%	0%	0%	2024-08-26	\$ 0	EN CONTRATACIÓN
21-2024	FORTALECIMIENTO PARA LOS LABORATORIOS DEL PROGRAMA DEL DISEÑO DE MODAS.	0%	0%	0%	0%			ANULADO

22-2024	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA ADECUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE ESTUDIO DEL TRABAJO Y DISEÑO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN EL PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL ARTICULADO POR CICLOS PROPEDEÚTICOS CON EL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL	0%	0%	0%	0%	2024-10-15	\$ 0	EN CONTRATACIÓN
23-2024	RENOVACION Y ADQUISICIÓN DE SOFTWARES PARA EL CENTRO DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS PARA TODOS LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS PRESENCIALES Y VIRTUALES DE LAS UTS.	88%	83%	97%	83%	2024-08-29	\$ 446,685,935	EN EJECUCION
24-2024	CONSOLIDACIÓN DE LOS LABORATORIOS EN TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS PARA EL FOMENTO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN.	0%	0%	0%	0%	2024-08-27	\$ 0	EN EJECUCION
25-2024	FORTALECIMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA EL PROGRAMA DE TECNOLOGÍA EN MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE QUÍMICA EN LA REGIONAL DE VÉLEZ.	0%	0%	0%	0%	2024-10-15	\$ 0	EN EJECUCION
26-2024	ACCIONES PARA FAVORECER EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO MEDIANTE OFERTA DE CURSOS DE NIVELACIÓN Y DOCENTES DE PRIMER SEMESTRE DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	42%	65%	0%	60%	2024-08-22	\$ 0	EN EJECUCION
27-2024	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES, ACCESORIOS E INDUMENTARIA CULTURAL Y ARTÍSTICA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE CULTURA Y PROMOCIÓN ARTÍSTICA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	0%	0%	0%	0%	2024-08-12	\$ 0	EN EJECUCION
28-2024	ACTUALIZACIÓN DEL APLICATIVO DE PRUEBAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL Y ACCIONES PARA EL MERCADERO INSTITUCIONAL	0%	0%	0%	0%	2024-12-03	\$ 60,000,000	TERMINADO
29-2024	ESTRATEGIAS DE FLEXIBILIZACIÓN PARA EL ACCESO A LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y COMPONENTES DE PERMANENCIA Y BIENESTAR INSTITUCIONAL ACORDE A LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	6%	10%	0%	8%	2024-08-22	\$ 0	EN EJECUCION
30-2024	DOTACIÓN DE MOBILIARIO DESTINADOS A LOS ESPACIOS ACADÉMICOS DEL CAMPUS PRINCIPAL Y LOS CAMPUS DE LAS REGIONALES PIEDECUESTA, VÉLEZ Y BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER –UTS.	0%	0%	0%	0%	2024-12-06	\$ 0	EN CONTRATACIÓN
31-2024	DISEÑO INSTRUCCIONAL DE MÓDULOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EN MODALIDAD VIRTUAL DE LAS UTS - TECNOLOGÍA EN GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERA.	0%	0%	0%	0%	2024-09-04	\$ 0	EN EJECUCION
32-2024	FORTALECIMIENTO DE AMBIENTE DE APRENDIZAJE PARA LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA, PARA EL NUEVO CENTRO DE CREACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES DE LAS UTS.	0%	0%	0%	0%	2024-09-27	\$ 0	EN EJECUCION
33-2024	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA LA PROTECCIÓN Y DIVULGACIÓN DE INVENCIONES Y DE ORIGINALIDAD - VIGENCIA 2024.	0%	0%	0%	0%	2024-10-07	\$ 0	EN EJECUCION
34-2024	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR (SICCES) VERSIÓN 4.0. SEGÚN REQUERIMIENTOS ACTUALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL)	0%	0%	0%	0%	2024-10-16	\$ 0	EN EJECUCION

35-2024	SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE ESTUDIANTES DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS TECNOLÓGICOS Y PROFESIONALES DE INGENIERIA ELÉCTRICA, INGENIERIA INDUSTRIAL, INGENIERÍA EN TOPOGRAFÍA, E INGENIERÍA CIVIL DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER	0%	0%	0%	0%	2024-11-05	\$ 0	EN EJECUCION
---------	--	----	----	----	----	------------	------	--------------

NOTA: Los proyectos que no se han radicado, están en proceso de Viabilización y por lo tanto aún no se encuentran en contratación